

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ವಿಷಯ:- Improvements to roads and drains at main and cross roads of Sharada Nagara and Mathrulayout in ward no:04


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at main and cross roads of Sharada Nagara and Mathrulayout in ward no:04 ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.99.99ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
2. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
3. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 1:3:6 ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಟಿ.ಎಂ.ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ಟ್ಯಾಕ್‌ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದು.
6. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್‌ನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
7. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದು.
8. ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 004-21-000015 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ:04)


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-100

ಶಿ.ಅ (ಯಂ.ಆ)

Improvements to roads and drains at Main and cross roads of Sharadanagara and Mathrulayout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 02 -

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

(06)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರು ಶಿಪಾರಸ್ಸಿನಂತೆ Improvements to roads and drains at Main and cross roads of Sharadanagara and Mathrulayout in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ:04ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3768ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ 004-21-000015 ರಂತೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ರೂ. 99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(08)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು. (6)
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸ
ಮೂಲಭೂತ
ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತ
ಸದರಿ
ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ, ಕ
ಯಲಹಂಕ ವ

(07)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (05)

ಕಂಡಿಕೆ (6)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. Improvements to roads and drains at Main and Cross roads of Sharadanagara and Mathrulayout in ward no:04 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ 99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ಫಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3768ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:004-21-000015 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್-04ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾರದಾನಗರ ಮತ್ತು ಮಾತುಲಾಯವಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ 99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಶಿರಾಂಗನಾ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ನಗರ ಮಹಾನಗರ

26-09-2020
ಶಿರಾಂಗನಾ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(08)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3768ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೂ 99.99ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್-4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದ GEO Stamped Photos ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ರಸ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆ ದಿ:25-09-2019ರಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು,

ಬೃಹತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021

ವಲಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ
ಬೃಹತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021
ಬೃಹತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು, ವಾರ್ಡ್-04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "Improvements of road and Drains at main and cross roads of Sharadanagara and Mathrulayout in ward no:04 of Yelahanka satellite town sub division" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿ-3768 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ:004-21-000015 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ/ ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ GIS-Geo mapping ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
- 2) Road Inventory ದಾಖಲಾತಿಗಳು.
- 3) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12 (1)ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

- 1) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಟಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿಆರ್/5287/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- 2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ Geo-tagged ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
- 3) ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/248/ಎಂಎನ್‌ಎಸ್/2019, ದಿನಾಂಕ:2-10-2019 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.
- 4) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Standard Bid Documents and KTPP ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

9. ಮುಹಮ್ಮದ್ 11/9/20
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
 ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
 ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

EE (vel) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (04) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3768 (Special development works) ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:004-21-000015 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಬಿ12(1) ಪಿ.ಆರ್/394/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 25-2-2019 ರಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ(10)ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು) 

ಕಂಡಿಕೆ (12)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to roads and drains at main and cross roads of Sharada nagara and mathru layout in ward no-04 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 10ರಲ್ಲಿ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3768ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್-4ಕ್ಕೆ ರೂ 99.99ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು Overlap ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/201-20, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

DM

14. ಮುಖ್ಯ. (ಯು.ಎ)


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to roads and drains at Main and cross roads of Sharada nagara and Mathru layout in ward no -04. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 05 /2020-21 dated: 03-09-2020.

.....

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಪಿ-3768ರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಶಾರದನಗರ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ 004-21-000015 ರಂತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl no	Ward No	P Code	Job Number	Name of work	Est cost Rs in Lakhs
1	4	3768	004-21-000015	Improvements to roads and drains at Main and cross roads of Sharada nagara and Mathru layout in ward no -04	99.99

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ಶಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/105/2020-21ದಿನಾಂಕ:28-08-2020 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 03-09-2020. ರಂದು KTPP.Act and KW-3 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 4-9-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements to roads and drains at Main and cross roads of Sharada nagara and Mathru layout in ward no -04
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 99.99 ಲಕ್ಷಗಳು

3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ
4	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸುವ
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸಂಖ್ಯೆ
10	ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನಾಂಕ
11	ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನಾಂಕ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

1. S

2.

ಮುಖಾಂತರ

R ರವರು

ಪಾವತಿಸುವ

2020 F

kuma

ಮುಖಾಂತರ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಸಂಖ್ಯೆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2020-21 / OW/ Work_ INDENT 44538
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಪಿ-3768ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ.
4	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ	ಪಿ- 3768
5	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 99.99 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/105/2020-21 ದಿನಾಂಕ. 28-8-2020 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.88.40 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	14-09-2020ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	19-9-2020 upto 16.00 hrs
11	ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	21-9-2020 after 16.00 hrs

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 21-9-2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri Muralidhara C R
2. Sri Vijaykumar R

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri Muralidhara C R ರವರು ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು-ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂ 8494IPEBG200047 dt 16-9-2020 Bank of India Milk Colony Branch ರಂತೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ Sri Vijaya kumar R ರವರು ಒಟ್ಟು ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು-ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ Sri Muralidhara C and Sri Vijayakumar R ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸರ್ವೀಸೀಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, KW-3 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri Muralidhara C and Sri Vijayakumar R ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋಡಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

09/10/2020

(21)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

[Signature]

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(22)

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕೆ 2-3768ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-09-2020 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Muralidhara C and Sri Vijayakumar R ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದವರು ಕಂಡಿಕೆ () ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

(23)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಿಶೋಧಕರು
01	Sri Muralidhara C R	88,40,474.61	86,93,896.98	92,67,475.48	(+)4.83%	(+)6.60%	
	Sri Vijayakumar R			95,68,052.11	(+)8.23%	(+)10.06%	

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri Muralidhara C R ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 92,67,475.48 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(24)

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Muralidhara C.R ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 92,67,475.48 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 6.60% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Sri Muralidhara C R ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 92,67,475.48 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
12/10/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹ ನಡವಳಿಕೆ ನಡೆಸಿ

12/10

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (25) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:13-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Before Negotiation			After Negotiation		
01	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
	92,67,475.48	(+)4.83%	(+)6.86%	92,64,817.39	(+)4.80%	(+)6.56%

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುರಳಿಧರ್ ಸಿ.ಆರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 92,64,817.39 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
14/10/2020

658

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

28)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Murulidhara.C.Rರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.92,67,475.48ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+4.83%ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-07-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ(+6.60%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾಪ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:13-10-2020ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+4.80%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ Sri.Murulidhara.C.Rರವರ ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ92,64,817.39ಗಳಿಗೆ (+4.80%) ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಗು (ಎಂ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (26) ರಿಂದ (28) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿಸಿದೆ.

ಮು.ಗು (ಎಂ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ Improvements to roads and drains at main and cross roads of Sharada nagara and Mathru layout in ward no-04 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೇಷಕ್ಕೆ "ಪಿ-3768 ಅನುದಾನದಡಿ ಶ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳ ಣಾಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:004-21-00001ರ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಐ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ 14 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ e-Procurement ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:03-09-2020ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ದಿನಾಂಕ:21-09-2020ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಮತ ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 1. Sri Muralidhara C R
 2. Sri. Vijaykumar R
4. ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯುದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ KW-3 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, Sri. Muralidhara C R ಮತ್ತು Sri. Vijaykumar R ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

5. ಮುಖ್ಯ ಸದರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
1	Sri Muralidhara C R
2	Sri. Vijaykumar R

ಎಲ್-1 ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
1	Sri. Muralidhara C R

ಸಂಖ್ಯೆ: 004-21-00001ರ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(33)

(34)

5. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ 21ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಷರಾ
1.	Sri Muralidhara C R	88,40,474.61	92,67,475.48	(+)4.83% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. Vijaykumar R		95,68,052.11	(+)8.23% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (+4.80%) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ
1.	Sri. Muralidhara C R	92,67,475.48	(+)4.83% ಹೆಚ್ಚು	92,64,817.39	(+)4.80% ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗೊಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:312(1) ವಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (29)ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಬೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ವಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:33ಎಂಪಿ/ಆ/ವಿಆರ್/5287/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ:33ಎಂಪಿ/ಆ/ವಿಆರ್/6166/2019-20 ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಐ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಬೆಂಡರ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಾವರೇ ನೇರಜಾವಬ್ಬರಾಗುವರು.
5. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಯುಳ್ಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಮುಜಾಂಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಕೆ.ಐ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

(Handwritten Signature)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಅಸ್ತಿತ್ವ)ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)